AUDITORIA SUPERIOR
PDiEL ESTADO

NUMERO DE AUDITORIA: 143/2013
ACTA DE CONCLUSION No. 002/0P.2013

ACTA DE CONCLUSION DE QUE SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 116 FRACCION II, PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 43 FRACCION XXII, 53 Y 54 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA; 1 FRACCION |, 2, 3 Y 4, FRACCION VII, EN
RELACION CON LA FRACCION V, POR TRATARSE DE UN ENTE PUBLICO ESTATAL, 5, 6, 8
FRACCIONES V, VI, VII1, IX, X, XI1, XIlI, XIV Y XV, 12, 13, 14, 19, 22 FRACCIONES I, X Y XII,
34, 35, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 62 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA; 17 FRACCION V Y 51 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA,
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” No. 012, DE FECHA 28
DE ENERO DE 2013, ------m-mmmemmmmmee SR —————— -

En la Ciudad de La Cruz, Municipio de Elota, Estado de Sinaloa, siendo las 09:15 horas
del dia 05 de Junio del 2013, los CC. Ing. Carlos Alvarez Lafarga e Ing. Mario Tostado
Obeso, en su caracter de Auditores adscritos a la Auditoria Superior del Estado de
Sinaloa, hacen constar que se constituyeron en el domicilio fiscal que ocupa La Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio
num. 19 col. Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, con el objeto de concluir la auditoria
nimero 143/2013, contenida en el oficio nimero A.S.E./AUD/OC/No. 0075/2013 de
fecha 16 de Mayo de 2013, dirigido al C. Ing. David German Osuna Iribe, Gerente
General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota, suscrito por el
C.P. Marco Antonio Fox Cruz, Auditor Superior del Estado de Sinaloa; con el objeto de
practicar la Auditoria niGmero 143/2013 a la obra publica realizada con los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas;
correspondientes al ejercicio 2012; a la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Elota; asi como para desarrollar cualquier procedimiento de auditoria
que se considere necesario al momento de nuestra visita, relacionado con la obtencion

de evidencia suficiente y competente, relativa al periodo auditado. s

Acto seguido, el personal comisionado por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa
para concluir la auditoria, solicita la presencia del C. Ing. David German Osuna lribe,
Gerente General de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota,
quien se identifica con credencial para votar nimero 1813032884307, expedida por el
Instituto Federal Electoral con folio numero 0000062391119, clave de elector

OSIRDV74052825H600 con afo_ de reglsWue aparece su
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fotografia, nombre y firma, la cual se tiene a la vista, se examina y se devuelve a su
portador. Asimismo, en este acto el personal comisionado procede a identificarse ante
el funcionario en cita con las credenciales vigentes, nimeros: ASE0014, ASEHO17,
respectivamente, expedidas por él C.P. Marco Antonio Fox Cruz, en su caracter de
Auditor Superior del Estado ----------- ————---

Continuando con la diligencia, se solicita al C. Ing. David German Osuna Iribe, Gerente
General de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota designe dos
testigos de asistencia, comunicandole que en caso de negativa, estos serdn nombrados
por el personal de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, comisionado para esta

actuacion. B oo n i

El C. Ing. David Germdan Osuna Iribe, Gerente General de La Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Elota, designa como testigos de asistencia al C. Arq.
Roberto Cabanillas Prado, quien se desempefia en el departamento de estudios y
proyectos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota con
domicilio en Avenida 20 de noviembre nim. 47 col. centro, en la ciudad de La Crug,
Elota, Sinaloa; quien se identifica con credencial para votar nimero 1801078959883,
expedida por el Instituto Federal Electoral con folio nimero 0000068959715,clave de
elector CBPRRB77010825H100 con afio de registro 1996 02, documento en el que
aparece su fotografia, nombre y firma, la cual se tiene a la vista, se examina y se entrega
a su portador y al C. LSC. Cristian Jesls Leyva Vazquez quien estd adscrito al
departamento de educacién y cultura del agua de la junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Elota, con domicilio en Avenida Poniente 12 y C sur 20 s/n col.
Miramar en la Ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa, quien se identifica con credencial para
votar ndmero 1799079242500,expedida por el Instituto Federal Electoral con folio
nimero 0000118639188, clave de elector LYVZCR80111125H100 con afo de registro
1999 01, documento en el que aparece su fotografia, nombre y firma, la cual se tiene a

la vista, se examina y se entrega a su portador,--------=======- -

Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y
advertidos, al igual como se realiz6 en la diligencia de inicio de auditoria contenida en el
acta de inicio No. 001/0P.2013 de fecha 27 de Mayo del 2013, de las penas en que
incurren los falsos declarantes, en términos del articulo 314 del Cédigo Penal para el

Estado de Sinaloa, a continuacion se hacen constar los siguientes hechos vy
i . /—-—"—'—'—______'-""\\
declaraciones: --- e
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Derivado de la auditoria a la obra publica realizada con los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; correspondientes al
ejercicio 2012; realizada a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota,
por el periodo comprendido del 27 de Mayo al 05 de Junio del 2012, se observé lo

siguiente:
- HECHOS
En uso de la palabra los CC. Ing. Carlos Alvarez Lafarga e Ing. Mario Tostado Obeso, en

su caracter de Auditores adscritos a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa,
manifiestan que no se elaboré ningln acta circunstanciada y que 1 observacion resulto
de los trabajos derivados de la auditoria que nos ocupa, las cuales se hacen del
conocimiento al Ente fiscalizado mediante 17 cédulas de resultados preliminares que se
anexan a esta acta como Anexo 1, con lo cual se da por notificado, para que en un plazo
maximo de 3 (tres) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente de su
notificacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 137 fraccion IV del Codigo
de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria por
disposicion expresa del articulo 7 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Sinaloa, proporcione la informacion y documentacion original o en copias debidamente
certificadas, que solvente o aclare las observaciones detectadas, debiendo enviarla a las
oficinas de la Auditoria Superior del Estado. Una vez transcurrido el plazo la Auditoria
Superior del Estado de Sinaloa evaluara lo recibido y procedera posteriormente, dar a

conocer al Ente fiscalizado el resultado de la misma. ——=-

s CONCLUSIO N —mmmmmmme oo
Leida la presente acta y explicando su contenido y alcance al C. Ing. David German
Osuna Iribe, Gerente General de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Elota y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen

algo que agregar a lo cual manifiestan: que no tienen nada que afadir. No habiendo
mas hechos que hacer constar se cierra esta acta de conclusion, siendo las 10:00 horas
del dia 05 de Junio del 2013, levantandose por triplicado y firmado para su constancia,
el acta y anexo 2 al margen de todas sus fojas, excepto la ultima de cada documento la
cual se firma al calce, firmando cada uno de los que ellas intervinieron, entregandose un
ejemplar con firmas autédgrafas al C. Ing. David German Osuna Iribe, Gerente General
de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota.




AUDITORIA SUPERIOR

DEL ESTABDG
A ® f

------ ~FIRMAS-—

Por La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota.
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/C.’I'nﬁa{rid German Osuna Iribe

POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

PRI i SR

pr.
Ing. Carl’cTs’ﬁvarez Lafarga IngsA¥tario ostado Obeso
Auditor ; Auditor

TESTIGOS DE ASISTENCIA
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Arq. Rohemmas Prado LCC. CWS Leyva Vazquez

Departamento de estudios y proyectos de Japame Departamento de educacigray cultura del agua de Japame

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE CONCLUSION No 002/0P.2013 DE LA AUDITORIA 143/2013
PRACTICADA A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 1 de 17

ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.
AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

RELACION DE OBRAS QUE FORMAN LA MUESTRA DE AUDITORIA:

Contrato
JAPAME-ELO-PROSSAPYS-ALC-001/2012 | Celestino Gazca, municipio de Elota.

IMPORTE TOTAL DE LA MUESTRA: | S 1'320,016.51
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 2 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

7

NUM. DEL RESULTADO: 1 CON OBSERVACION St ( ) NO (X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.1

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al verificar la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, incluida en la
muestra de auditoria, se constato que los recursos destinados del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS se
destinaron a la inversion en infraestructura fisica, aplicdindolos para la construccién, reconstruccién, ampliacién, mantenimiento y conservacion de
infraestructura, en cumplimiento del articulo 47 fraccién | de la Ley de Coordinacion Fiscal.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 3 de 17

ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
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PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

NUM. DEL RESULTADO: 2 CON OBSERVACION sl 1. 4 NO (X))

PROCEDIMIENTO NUM: 1.2 '

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Se constaté que la obra nimero 1.- Construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, que
forma parte de la muestra de auditoria fue autorizada por la Unidad de Inversién de la Secretaria de administracién y Finanzas, en cumplimiento a lo
establecido en los articulos 26 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 57 y 59 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Sinaloa; 8 fraccién IlI, 9 fracciones Ill y IV, 10 y 24 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013.  TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 4 de 17

ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
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NUM. DEL RESULTADO: 3 CON OBSERVACION 5 C ) KO Ix)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.3

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al verificar que el Municipio haya realizado el tramite, ante las autoridades competentes: permisos, licencias, dictdmenes, derechos, de los lugares donde se
realizé la obra nimero 1.- Construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, que forma parte de
la muestra de auditoria, se constato que se obtuvieron los permisos antes de ejecutar la obra, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 19 fraccién |1
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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LHLATURA REVISION Y FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013.  TiTULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 5 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA; DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

CONTRATO

NUM. DEL RESULTADO: 4 CON OBSERVACION Sl i ) NO (X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.4

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al efectuar la revision del contenido documental del proceso de licitacién publica de la obra ndmero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y
saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, incluida en la muestra de auditoria, se comprob6 que la convocatoria se publicé en el
Diario Oficial de la Federacion, y cuenta con el nombre o la denominacion de la dependencia u organismo convocante, el lugar en que se pretende realizar la
obra, la descripcion general de la obra, los requisitos que deberan satisfacer los interesados, la informacién sobre el anticipo, el periodo para la inscripcién en
el proceso de licitacion, en el cual no fueron menor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria, el lugar fecha y
hora en que se celebrara la junta publica de presentacién y apertura de proposiciones, la cual se llevé a cabo en un plazo no menor de quince dias naturales a
partir de la fecha de publicacion de la convocatoria, los criterios conforme los cuales se adjudicara el contrato respectivo y la especialidad que se requiere
para participar en el concurso, de acuerdo al padrén de contratistas de obra publica, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 31 y 32 de La Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 6 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AR L1

NUM. DEL RESULTADO: 5 CON OBSERVACION St ) NO (X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.5

ESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al efectuar la revision del contenido documental del proceso de licitacion de la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en
la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, incluida en la muestra de auditoria, se comprobd que se emitié su respectivo dictamen vy sirvié como
fundamento para dictar el fallo, ademés que todas las propuestas econdmicas aceptadas en la fase técnica cumplen con los requisitos solicitados en las bases
de licitacién, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 38 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 7 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION:  05/06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

R G e

NUM. DEL RESULTADO: 6 CON OBSERVACION St () NO (X)
PROCEDIMIENTO NUM: 1.6

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al efectuar la verificacion de cada uno de los documentos que integran las propuestas técnicas y econémicas, de la persona fisica o moral adjudicada del
contrato otorgado mediante el procedimiento de licitacion publica, para la ejecucion de la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y
saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, incluida en la muestra de auditorfa, se constaté que se encuentran integrados
adecuadamente los calculos de los costos que integran el precio unitario de los conceptos de trabajo de obra, en cumplimiento a lo establecido en las bases
de concurso en el articulo 65 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 8 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

NUM. DEL RESULTADO: 7 CON OBSERVACION SiiC ) NO (X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.7

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al efectuar la revisidn del contenido documental del proceso de licitacién de la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en
la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, incluida en la muestra de auditoria, se comprobé que las personas que participaron en cada concurso,
otorgaron garantia para asegurar al municipio la solvencia de sus proposiciones, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 39 fraccidn IV de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 9 de 17

ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION:

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

05 /06/2013
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AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

NUM. DEL RESULTADO: 8 CON OBSERVACION St () NO (X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.8
DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al efectuar la revision del contrato otorgado para la obra nimero 1.- Construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino
Gazca, municipio de Elota, incluida en la muestra de auditoria, se constaté que la adjudicacién del contrato se formalizé dentro de un plazo que no excedié
los treinta dias naturales siguientes a la de la notificacion de su fallo correspondiente, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 47 de La Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 10 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.
AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
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NUM. DEL RESULTADO: 9 CON OBSERVACION Sl { ) NO ( X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.9

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al efectuar la revision del contrato otorgado para la ejecucidn de la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad
de Celestino Gazca, municipio de Elota, que forman parte de la muestra de auditoria, se constaté que se celebraron sobre la base de precios unitarios y que
contenia los siguientes elementos: cardtula, declaraciones, firmas respectivas y en sus cldusulas el objeto, monto, plazos de ejecucion, anticipos, forma de
pago, garantias y fianzas, ajuste de costos, ampliacién de plazo de ejecucion, rescisién de contrato y penas convencionales, en cu mplimiento de lo establecido
en el articulo 46 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 11 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.
AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
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NUM. DEL RESULTADO: 10 CON OBSERVACION - NO (X)
PROCEDIMIENTO NUM: 1.10

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al verificar las garantias otorgadas por la empresa adjudicada del contrato para la ejecucion de la obra nimero 1.- Construccion de sistema de alcantarillado
y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, que forman parte de la muestra de auditoria, se constaté que se garantiza ante la
Tesoreria Municipal la correcta inversion o devolucién del 100% del importe del anticipo otorgado para cada una de las obras, asi como el cumplimiento de
todas y cada una de las clausulas de los contratos, con el 10% del importe de los mismos. Ademds, se comprobé que ambas garantias fueron entregadas
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 48, y 49 de La Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su Reglamento.
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NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 12 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.
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NUM. DEL RESULTADO: 11 CON OBSERVACION SI (X)) NO ( )Solventada

PROCEDIMIENTO NUM: 1,11

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Durante la revision del expediente técnico de la obra: Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio
de Elota, se detecté que el importe total de anticipo que recibid la empresa contratista: Constructora Sajumi, S.A. DE C.V., fue por la cantidad de $
1'860,000.00 (un millén ochocientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.), y el importe total amortizado en las cinco estimaciones presentadas fue por la cantidad
de $2'640,033.02 (dos millones seiscientos cuarenta mil treinta y tres pesos 02/100 m.n.), por lo que existe un importe amortizado en exceso de $780,033.02
(setecientos ochenta mil treinta y tres pesos 02/100 m.n.), incumpliendo con lo establecido en la Clausula Quinta tercer parrafo del contrato N°- JAPAME-
ELO-PROSSAPYS-ALC-001/2012, a continuacidn se detalla

30% Anticipo A7 $1°860,000.00
Estimacién N°*- 1 Normal A6 $874,411.22
Estimacién N°*-2 Normal A 29 $985,714.28
Estimacién N°- 3 Normal A 30 $168,488.78
Estimacién N°- 1 Adicional A3l $176,846.41
Estimacién N°- 1 Extraordinaria A32 $434,572.33
$1°860,000.00 $2'640,033.02 | -$780,033.02

Nota: Esta Observacion fue solventada durante el proceso de la Auditoria.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA.
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA.
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

HOJA NUMERO: 13 de 17
FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

REVISION DOCUMENTAL

EXPEDIENTE DE OBRA:

NUM. DEL RESULTADO: 12 CON OBSERVACION
PROCEDIMIENTO NUM: 1.12
DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Sl () NO (X)

En la revision de cada una de las estimaciones que integran los expedientes unitarios de la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y
saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, que forman parte de la muestra de auditoria, se constatd que los conceptos de trabajos
estimados concuerdan con los del presupuesto, y las cantidades de trabajo indicados en las estimaciones se encuentran sustentados con los nimeros
generadores respectivos; ademds, se comprob6 que los precios unitarios aplicados coinciden con los que se indican en las tarjetas de andlisis y presupuesto
del contratista, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 54 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y articulos 113

fraccion I1X, 115 fraccion Xy 132 de su Reglamento.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 14 de 17

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.
AREA; DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA, FECHA DE ELABORACION:
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05 /06/2013
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS

NUM. DEL RESULTADO: 13 CON OBSERVACION sl () NO (X)
PROCEDIMIENTO NUM: 1.13
DESCRIPCION DEL RESULTADO:

cumplimiento con el articulo 24 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 115 de su Reglamento.

Con la revision de la integracion documental del expediente unitario de la obra nimero 1.- Construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento en la
localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, que forman parte de la muestra de auditoria, para verificar que contara con la documentacién minima
requerida por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se observé que anexan la documentacién minima requerida por este drgano de fiscalizacion, en
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUMERO: 143/2013.  TiTULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA.

ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA.
UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUB

HOJA NUMERO: 15 de 17
FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013
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NUM. DEL RESULTADO: 14 CON OBSERVACION -
PROCEDIMIENTO NUM:  1.14
DESCRIPCION DEL RESULTADO:
Al verificar que la obra nimero 1.- Construccion de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Flota, que

forman parte de la muestra de auditoria, contara con la correspondiente bitdcora de obra, se constaté que dicho instrumento legal se encuentra elaborado,
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de La Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NO (X))




)
X AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
L AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

ol % 2
gy LEGISLATURA REVISION Y FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 ASE: e s
S T N A 1" 0O 4
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NUMERO: 143/2013.  TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 16 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 10672013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA.
AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
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VERIFICACION FiSICA

NUM. DELRESULTADO: 15 CON OBSERVACION St} NO(X)

PROCEDIMIENTO NUM: 1.15

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Al realizar la inspeccidn fisica de la obra nimero 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de

Elota, que forman parte de la muestra de auditoria, se verifico que las cantidades de obra realizadas en cada concepto seleccionado correspondieron a lo
detallado en las estimaciones, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 55 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES
NUMERO: 143/2013. TITULO: AUDITORIA A OBRA PUBLICA. HOJA NUMERO: 17 de 17
ENTIDAD FISCALIZADA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELOTA. FECHA DE ELABORACION: 05 /06/2013

UAA: DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA,

AREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
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EJECUCION

NUM. DEL RESULTADO: 16 CON OBSERVACION S t) NO (X)

PROCEDIMIENTO NUM:  1.16

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Se realizé la inspeccidn fisica a la obra 1.- Construccién de sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Celestino Gazca, municipio de Elota, que
forma parte de la muestra de auditoria, con el propésito de constatar que esté concluida y en operacién, en este sentido se constaté que la misma cumple
con los periodos de ejecucion establecidos contractualmente al estar terminada en las fechas establecidas y encontréndose en ejecucion a la fecha de nuestra
visita fisica correspondiente, cumpliendo con lo establecido en los articulos 64, 113 y 115 del reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas y 164 de su Reglamento.
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