OFICIO: UTRCIDAOP/0346/2016.
ASUNTO: Seguimiento de auditoria directa N°

URIDAD DE UTRC/CC/0376/2014 practicada al Programa para la
| m‘:fg’;ﬁfg:cm Construccién y Rehabilitacion de Sistemas de Agua
| DE CUENTAS Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

(PROSSAPYS), ejercicio 2013.
“2011-2016 Sexenio del Turismo en Sinaloa”
Culiacan, Sin, a 10 de agosto de 2016.

Ing. Francisco Soto Quintero

Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME).
Presente.-

La suscrita, Directora de Auditoria de Obra Publica de la Coordinaciéon de Contraloria de la Unidad de
Transparencia y Rendicién de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a las facultades
conferidas en los articulos 3°, 8° y 24 de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; 1°
segundo parrafo y 48 fraccion |l del Reglamento Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa: 1, 2, 4,
5, Apartado B, fraccion I, 15 fraccion |y IX y 19 fracciones |, Il, VIII, XI y XX del Reglamento Interior de la Unidad
de Transparencia y Rendicién de Cuentas; 11, del Reglamento Orgénico de la Administracion Pdblica Estatal de
Sinaloa y 52 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; al Acuerdo de Coordinacién para el
‘Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica, y Colaboracién en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupcién”, suscrito por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa:
por este conducto me permito informarle lo siguiente:

En seguimiento a la Auditoria Directa nimero UTRC/CC/0376/2014, instruida por la Secretaria de la Funcion
Publica en el Programa Anual de Trabajo 2014, al Programa para la Construccién y Rehabilitacién de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), ejercicio presupuestal 2013, y en
atencién al Oficio Numero 039/2015 de fecha del 18 de febrero de 2015, emitido por la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME), se le informa que el dia 16 de agosto del afio en curso a
las 11:00 horas, los Ingenieros Saul Ruiz Roman y Javier Enrique Lizarraga Estrada, auditores adscritos a la
Direccién de Auditoria de Obra Publica de la Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas, fueron
comisionados para efectuar las actividades de inspeccion fisica de la obra “Equipamiento de Pozo Indio y Linea
Eléctrica para Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Alta Rosa, Municipio de Elota, Estado de
Sinaloa”, realizada con recursos provenientes de dicho programa.

Por tal motivo, se le solicita atentamente gire instrucciones a quien corresponda, para que durante la inspeccion
fisica de la obra en comento acomparien al personal comisionado, el Residente o Supervisor de obra y/o quienes
posean la informacién y elementos necesarios, para que durante la inspeccion puedan identificarse la totalidad de
los trabajos estimados, pagados y ejecutados.

Le reitero respetuosamente que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 15 fraccion XXIV de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, es deber de todo servidor
publico, atender los requerimientos de las areas de auditoria; toda vez que su incumplimiento puede dar lugar a la
imposicién de sanciones administrativas. :

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sina};:'a’e?;= Tarea de Todos
/ P~

4 |

Lic. Miriam Angélica Leyva Galindo.
Directora de Auditoria de Obra Publica.

C.cp M.C. Humberto Alejandro Villasana Falcén. - Secretario de la Unidad de Transparencia y Rendicién de Cuentas. Presente
C.cp. Lic. Petra Edna Aguirre Velarde. - Coordinadora de Contraloria de la Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuenlas. Presente.
C.cp Ing. Arturo Rodriguez Castillo. - Presidenta Municipal de Elota. - La Cruz, Elota, Sinaloa.
C.c.p. Ing. Joel Aguirre Favela. - Sindico Procurador del Municipio de Elota. - La Cruz, Elota, Sinaloa
C.cp. Expediente.
\ Palacio de Gobierno, Sotano. Ave. Insurgentes S/N
Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, México. C.P. 80129

Conmutador: (667)758-7000 Ext. 1978




ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DIRECTA No. UTRC/CC/0376/2014.

TRRSPARERCA Obsamdént-Pagosimuwdam(CammosPagadosmEjeulados)pwmlm
DE CUENTAS de $45,644.77.

ACTA NUMERO: UTRC/DAOP/VERIF. — JAPAME-ELO-PROSSAPYS-AP-001-2013
ACTA DE VERIFICACION E INSPECCION DE OBRA PUBLICA

En la localidad de Alta Rosa del Municipio de Elota Estado de Sinaloa, siendo las 24/00 _horas del dia
16 del mes de agosto del afio 2016.

Los auditores de obra: ingenieros Saiil Ruiz Roman y Javier Enrigue Lizarraga Estrada, adscrito a la
Direccion de Auditoria de Obran:blicadelaComﬂinaciéndeConlralnria, de la Unidad de Transparencia y
RendiciéndeCmntasdelGobiemodelEstadodeShaba;qden&eenesteactoseidenﬁﬁmnmn
credencial para votar, niimeros , 1095079516454 y 1440079371872, en ejercicio de las facultades previstas
en los numerales 3, 8, 16 y 24 de la Ley Orgénica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa; 1
parrafo segundo, 11, 48 fraccion I, 51 ¥ 52 del Reglamento Orgénico de la Administracion Puiblica Estatal de
Sinaloa; y, 1, 2, 5 apartado B fraccién I, 17 fraccion I y 19 fracciones 1, Il, I, V, VI, X, X1, XII, XVil] y XX
del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendicién de Cuentas; se procede a llevar a cabo
la presente actuacion, consistente en la verificacion fisica de la obra: “Equipamiento de Pozo Indio 1’4
Linea Eléctrica para Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Alta Rosa, Municipio de Elota,

Estado de Sinaloa”, Adjudicada a la Empresa; Desarrollo Integral del Evora, SA de C.V. Mediante e
contrato numero: JAPAIIE—ELO-PROSSAPYS—AP—OO‘I-M‘!S, financiada con recursos del programa:

Programa para la Construccidn y_Rehabilitacién de Sistemas de Agqua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales (PROSSAPYS), ejercicio fiscal 2013.

Solicitando las facilidades para la realizacion de la presente diligencia de verificacion, inspeccion, vigilancia y
supervision, aefectodecmmnbarqueenlaepcudﬁndelaobmenomnem, se cumpla con las leyes,
normas y demas disposiciones aplicables, asi como con los objetos y metas propuestas, los auditores de
obra realizan la presente diligencia en compaiia de los representantes de la dependencia: Junta Municipal
de Aqua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota {JAPAME

Los CC.ZA6. DANE GfLifZy OCons 14552 . quien se
; : - J, respectivamente,
identificandose

co A
I ZAUEO 66 G , quienes se constituyen en el lugar de la obra, para
verificar las oondidon'&sdeopemdéndelasobmsysenﬁdosmladormdosconlasmismas, reportadas
como terminadas y entregadas, verificandose lo siguiente:

Palacio de Gobiemno, S6tano. Ave. Insurgentes S/N
Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, México. C.P. 80129,
Tel Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1978
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ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DIRECTA No. UTRC/CC/0376/2014.

e Observacion 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados) por un Importe
DE CUENTAS de $45,644.77.

ACTA NUMERO: UTRC/DAOP/VERIF. — JAPAME-ELO-PROSSAPYS-AP-001-2013

ACTA DE VERIFICACION E INSPECCION DE OBRA PUBLICA
Observacion N° 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados).
|CONTRATO: JAPAME-ELO-PROSSAPYS-AP-001-2013
OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO INDID Y LINEA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, MUNICIPIO DE ELOTA,
ESTADD DE SNALOA.
FECHA DEL CONTRATO: 4 DE JULIO DEL 2013

CONTRATISTA: DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, SA DEC.V.

R Cantidad Cantidad Cantidad importe
Concepto Unidad PU. Estimada | Observado | Solventada Solventado
SUMINISTRO Y COLOCACION DE| :
CERCA PERMMETRAL DE 5.00 X 10.00| LOTE 20,979.69 1 1 i # Jd, ?7 ? 5 9
[MTS. EN EQUIPO DE BOMBED.

BASTIDOR B1UN AISLADOR, CARR _
P-B23 Y DOS ABRAZADERAS : ¢ oy,

FLEJE GALVANIZADO DE 3% Y HEBILLA PZA 6.073.95 2 e e A &5 14 7. r?O
P/FLEJE DE % Y POSTE PCR-9-450,

INCLUYE: MANO DE  OBRA|
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMNISTRO E INSTALACION
ESTRUCTURA A BASE DE UN

SUMNISTRO E INSTALACION D
ESTRUCTURA A BASE DE UN
BASTIDOR B1UN AISLADOR, CARR
P-m23 Y DOS ABRAZADERAS DE o
FLEJE GALVANIZADO DE %Y HEBILLA PZA 6.258.59 2 - 7 ff ZEi7 18
PIFLEJE DE 3 Y POSTE PCR-S45D,
INCLUYE: MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

swial

WOTH,_ f4 FTENSIDN Bl OFE30 NO.03p o0 e P 7303 4%
Pl FEEHS (G FE AL ECECO Dby FOIS] Y fad i ifor s T, $6Z 5YF 52

PIEEL bt COYlpirlie Wl Arrsmn st P 27 B00f e

BE CVASrIre 28 LFECOCIH o P8 L0S COwiEioms OLSrdo mrmem
TObE g ThL S ¥ YEsAv PO ' i
Derivado de la presente verificacién e inspeccion de obra, se hace constar que la misma se encuentra:
Terminada , En proceso ( ). Retraso { ), Suspendida ( ), con un avance fisico del _/2 (7
%, yen acto se solicita al representante de la Dependencia, que realice las aclaraciones que estime
pertinentes; remitiendo dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la recepcion del
presente documento, a la Direccion de Auditoria de Obra Publica del Organo Estatal de Control, la
informacion y/o documentacion soporte, debidamente certificada por duplicado:

Palacio de Gobierno, Sétano. Ave. Insurgentes S/N L
Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, México. C.P. 80129.

Tel: Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1978 2 _ p
;gf Pigsz0es




NG ‘ ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DIRECTA No. UTRC/CCI0376/2014.
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@ A Observacién 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados) por un Importe
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| ACTA NUMERO: UTRC/DAOP/VERIF. — JAPAME-ELO-PROSSAPYS-AP-001-2013
ACTA DE VERIFICACION E INSPECCION DE OBRA PUBLICA

Quedandoen&ﬁosmomenbsdeﬁdmnﬂenoﬁﬁmdodehpeﬁdénanwsmmdonada,seentregaun
ejemplar de la presente acta, procediéndose a tomar evidencia fotografica, misma que se integrard a Ia
presente actuacién y que ilustran el estado actual de la obra que nos ocupa.

Porloquenohahiendonirumaoﬁawe:ﬁénq.neasentarporelmomeMo,sedaporoomﬂuidalapreeente
diﬁgmcia,siendolasﬁizahorasdeldiaﬁdelnmdeggosto,delaﬁowﬁ,ﬁmmdoalmargenyalmhe
para legal constancia, el personal actuante que intervino en la presente diligencia. i

Representante de la JAPAME: Representantes de la UTRC:
—
>
. ‘12&:—%-—-.’@-— {W ¢ . , e
| - TR Ing. Saal Kuiz Roran
(P20 <A Gt man Oscae Liik =

Ing. Javier Enrique Lizarraga Estrada
Auditor de Obra

No se omite sefalar, que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 15 fraccidn XXIV de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, es deber de todo
servidor piiblico, atender los requerimientos de las areas de auditoria, toda vez, que su incumplimiento
da lugar a la imposicién de sanciones administrativas.

Palacio de Gobiemno, Sétano. Ave. Insurgentes S/N
Centro Sinaloa. Culiacén, Sinaloa, México. C.P. 80129.
Tel: Conmutador: {(667) 758-7000 Ext. 1978
Pag. 3DE3



