! OFICIO: UTRC/DAOP/0367/2016.

N _ ASUNTO: Seguimiento de auditoria directa N°

a umwﬁ&iﬁwm UTRC/CC/0217/2014 practicada al Programa para el
4 V‘““”ﬂmmc'm Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ejercicio fiscal

" OE CHENTAS 2013.

SINALOA -

13 TAREA OF TOBOE

%“2011-2016 Sexenio del Turismo en Sinaloa” :
Culiacan, Sin, a 25 de agosto de 2016.

Ing. Francisco Soto Quintero
Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME).
P resen te-

La suscrita, Directora de Auditoria de Obra Plblica de la Coordinacién de Contraloria de la Unidad de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a las facultades
conferidas en ios articulos 3°, 8° y 24 de la Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa; 1°
segundo parrafo y 48 fraccion Il del Reglamento Orgénico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa; 1, 2, 4,
5, Apartado B, fraccién 11, 15 fraccion 1y IX y 18 fracciones |, 1I, VIII, XI y XX del Regiamento Interior de la Unidad
de Transparencia y Rendicién de Cuentas; 11, del Reglamento Organico de la Administracién Piblica Estatal de
Sinaloa y 52 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; al Acuerdo de Coordinacion para el
“Eortalecimiento dei Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracién en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupcion”, suscrito por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa;
por este conducto me permito informarle lo siguiente:

Er seguimiento a la Auditoria Directa nimero UTRC/CC/0217/2014, instruida por la Secretaria de la Funcién
Pi blica en el Programa Anual de Trabajo 2014, al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP),
gjoreicio presupuestal 2013, y en atencién al Oficio Numero 040/2015 de fecha del 18 de febrero de 2015, emitido
por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME), se le informa gue el dia
30 de agosto del afio en curso a las 11:00 horas, los Ingenieros Saul Ruiz Roman y Javier Enrique Lizarraga
Estrada, auditores adscritos a la Direccion de Auditoria de Obra Publica de la Unidad de Transparencia y

~ endicion de Cuentas, fueron comisionados para efectuar las actividades de inspeccién fisica de la obra

“—tGonstruccién de Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Agua Nueva, Municipic de Elota, Estado de
Sinaloa”, realizada con recursos provenientes de dicho programa.

Por tal motive, se le solicita atentamente gire instrucciones a quien corresponda, para gue durante la inspeccian
fisica de la obra en comento acompafien al personal comisionado, el Residente o Supervisor de obra y/o quienes
posean la informacién y elementos necesarios, para que durante la inspeccion puedan identificarse la totalidad de
io: trabajos estimados, pagados y ejecutados.

Le reitero respetuosamente que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 15 fraccion XXIV de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Puablicos del Estado de Sinaloa, es deber de todo servidor
publico, atender los requerimientos de las areas de auditoria; toda vez que su incumplimiento puede dar lugar a la
im.posicion de sanciones administrativas.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saiudo.

Atentamente "?”Zcfw.:b'} _‘,;,g/;&'&»" a
Sinaloa es Tarea de Todos :

Directdra de Auditoria de Obka Publica.

. ~—C.c.p. M.C} Humberto Alejandro Villasana Fal an. - Secretario de la Unidad de Transparencia y Rer_:dicibn de_ Quenlas. Presente.
C.c.p. Lic. Petra Edna Aguirre Velarde. - Coordinadora de Contraloria de la Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas. Presente.

C.c.p. Expediente.
\ . Palacio de Gobierno, Sotano. Ave. Insurgentes S/N
' Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, México. C.P. 80129
Conmutador: {667)758-7000 Ext. 1978



N ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DIRECTA No. UTRC/CG/0217/2014.

2 UNIDAD DE .
@ VRENDICION Observacién 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados) por un Importe
SINALOA [ de $95,509.19. !

£S5 TARCA DE T0DOS

ACTA NUMERO: UTRC/DAQOP/VERIF. — LO-825008982-N4-2013
ACTA DE VERIFICACION E INSPECCION DE OBRA PUBLICA

En la localidad de Agua Nueva del Municipio de Elota Estado de Sinaloa, siendo las _1° (C horas del
dia 30 del mes de agosto del afio 2016.

Los auditores de obra: ingenieros Saul Ruiz Roméan y Javier Enrique Lizarraga Estrada, adscrito a la
Direccién de Auditoria de Obra Publica de la Coordinacién de Contraloria, de la Unidad de Transparencia y
Rendlmon de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa; quienes en este acto se identifican con
tredencial para votar, niumeros , 1095079516454 y 1440079371872, en ejercicio de las facultades previstas
en los numerales 3, 8, 16 y 24 de la Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa; 1
parrafo segundo, 11, 48 fraccion Il, 51 y 52 del Reglamento Organico de la Administracién Pablica Estatal de
Sinaloa; y, 1, 2, 5 apartado B fraccion I, 17 fraccion Il y 19 fracciones |, II, llI, V, VIII, X, XI, XII, XVIIl y XX
del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas; se procede a llevar a cabo
la presente actuacion, consistente en la verificaciéon fisica de la obra: “Construccion de Sistema de
Alcantarillado y Saneamiento en Agua Nueva, Municipio de Elota, Estado de Sinaloa”, Adjudicada a la
Empresa; CONSTRUCTORA MABREN. S.A DE C.V.. Mediante el contrato nimero: LO-825008982-N4-
12013, financiada con recursos del programa: para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ejercicio
fiscal 2013.

Solicitando las facilidades para la realizacion de la presente diligencia de verificacion, inspeccion, vigilancia y
supervision, a efecto de comprobar que en la ejecucion de la obra en comento, se cumpla con las. leyes,
normas y demas disposiciones aplicables, asi como con los objetos y metas propuestas, los auditores de
obra realizan la presente diligencia en compaiiia de los representantes de la dependencia: Junta Municipal
de Aqua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME).

los CC._1n9. '/Da\f-"cl, Getman  Osvna \ f:L) € . quien se
acredita  como Gerenle  Ooelcl,vo b ia JAPAME respectivamente,
identificandose con "CyedonCiol Poic Votav : nimeros

1doi60 if 696 Cl : , quienes se constituyen en el lugar de la obra, para

verificar las condiciones de operacién de las obras y servicios relacionados con las mismas, reportadas
‘como terminadas y entregadas, verificandose lo siguiente:

;Observacién N° 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados).
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Palacio de Gobierno, Sétano. Ave. Insurgentes S/N X
Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, México. 01.;’%30129. | _
Tel: Conmutador: (667) 758-7000 Ext. % I
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ACTA NUMERO: UTRC/DAOP/VERIF. — LO-825008982-N4-2013
ACTA DE VERIFICACION E INSPECCION DE OBRA PUBLICA

ASUNTO: SEGUIMIVENTO A LA AUDITORIA DIRECTA No. UTRC/CC/0247/2014.

Observacién 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados) por un Importe
de $95,509.19. -

" Clave

Concepto de obra:

Volumen
Pagado

Volumen
Observado:

Precio
untario:

Importe
Observado:

Volumen
Medido

Diferencia

importe
Solventado

1B-3

Suministro e instalacién de brocal y
tapa de concreto

50.00

3.00

$1,469.50

$4,408.50

50.60

| %

Y3E-1

Sustitucién de cerco de puas en
callején existente incluye: alambre
de puas 2 4 hilos, postes de madera
de laregién de 4" a 6" de grosor,
grapas

640.00

340.00

$86.91

$29,549.40

640-°°

$44095

$99, 5498

4A -3.10

Suministro y colocacién de tubo de
ventila de fierro galv. CE-40 de 3"
de diameiro en fosa septica

4.00

--4.00

$1,263.25

$5,053.00

Y. 00

$5.053

4G -2

Suministro y colocacidn de puerta
metdlica con tela ciclonica para
acceso vehicular de 3.00 mts.

1.00

1.00

$5,628.58

$5,628.58

_l_OO

456755}

4G-3

Suministro y colocacién de puerta
metdlica con tela ciclonica para
acceso peatonal de 1.00 m

1.00

1.00

$2,615.67

$2,615.67

20

b6 1561

4A -7

Suministro y colocacion de
compuerta deslizante de 0.55x 0.40
mts. con una altura de eje de 1.80
mts. De losa a maniobras para caja
con desarenador.

1.00

1.00

$8,446.95

$8,446.95

i 9]0,

L"AJ

¢ 9,446

Suministro y colocacién de rejilla

de solera de aluminio de 2"x 2" x

1/4" con un angulo de 60° con una
separacion de 2 cms aprox.

1.00

*1.00

$7,789.77

$7,789.77

{ 00

f)

~

47,189}

Y4A-8

4A - 3.5

Suministro y colocacién de tapa
para registro de 30 x 30 cms.
Incluye: pintura y candado para
mantenimiento

4.00

4.00

$563.13

$2,252.52

) .00

NARNANMNNAN

¢9‘J5356

Suministro v colocacidn de TEE DE
PVCHIDANGC-7de 6" x 6" de
didmetro en entrada de Fosa
Séptica

2.00

2.00

$559.80

$1,119.60

Q_OO

4A-3.7

4A -3.8

Suministro y colocacién de TEE DE
PVC HIDANG C-7de 6" x 6" de
diam. en salida de Fosa Séptica.

2.00

2.00

$559.80

$1,119.60

g' 00

P11

Suministro y aplicacion de sellopac
gris v blanco para proteccion de
muros de fosa séptica.

125.41

- 125.41

$114.44

$14,351.92

{35 AL

NEN

b3S

4A -3.9

Total:

$82,335.51

29,3555}

C/lva:

$95,509.19

-
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Palacio de Gobierno, Sétano. Ave. Insurgentes S/N

Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, México. C.P. 80129.

Tel: Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1978
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ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DIRECTA No. UTRC/CC/0217/2014.

“’\ UNIDAD DE
@J P EETMHCHA Observacion 1.- Pagos Improcedentes (Conceptos Pagados no Ejecutados) por un Importe
DE CUENTAS de $95,509.19.

SINALOA

£5 TARLA DE TODOS

ACTA NUMERO: UTRC/DAOP/VERIF. — LO-825008982-N4-2013

ACTA DE VERIFICACION E INSPECCION DE OBRA PUBLICA
Derivado de la presente verificacion e inspeccion de obra, se hace constar que la misma se encuentra:

Terminada (_X_), En proceso (___ ), Retraso (___), Suspendida (___), con un avance fisico del _100
%, y en este acto se solicita al representante de la Dependencia, que realice las aclaraciones que estime
pertinentes; remitiendo dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la recepcion del
presente documento, a la Direccion de Auditoria de Obra Publica del Organo Estatal de Control, la
informacién y/o documentacién soporte, debidamente certificada por duplicado:

Quedando en estos momentos debidamente notificado de la peticidon antes mencionada, se entrega un
ejemplar de la presente acta, procediéndose a tomar evidencia fotografica, misma que se integrara a la
presente actuacion y que ilustran el estado actual de la obra que nos ocupa.

Por lo que no habiendo ninguna otra cuestion que asentar por el momento, se da por concluida la presente
diligencia, siendo las 3.4 _g) horas del dia 30 del mes de agosto, del afio 2016, firmando al margen y al calce

para legal constancia, el personal actuante que intervino en la presente diligencia.

Representante de la JAPAME: Representantes de la UTRC:
. Sty _fuiz _popsr’
( NOMBRE Y FIRMA ‘Ing. Saiil Ruiz Roman
Pavid geman D3vua 1 qb@ Auditor de Obra

Geerde ofeatwo ) Afdmes

Ing. Javier Enrique Lizarraga Estrada
Auditor de Obra

No se omite sefialar, que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 15 frgccién XXIV de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, es deber de todo
servidor pablico, atender los requerimientos de las areas de auditoria, toda vez, que su incumplimiento

da lugar a la imposicién de sanciones administrativas.

Palacio de Gobierno, Sétano. Ave. Insurgentes S/N
Centro Sinaloa. Culiacan, Sinaloa, México. C.P. 80129.
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